

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték nettó összeg (eFt)	becsült érték bruttó összeg (eFt)	Javasolt eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
Villamos áram beszerzése önkormányzati intézményekben	124 669	158 330	nyílt	2013.	2014.07.01-2015.12.31	nem	
Városházi Híradó című lap nyomdai előállítás	24 692	25 926	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.11.	2 év	nem	
„Nagytényi központ komplex rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt keretében bútorok és egyéb kapcsolódó eszközök beszerzése	15 000	19 050	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013-02-27	45 nap	nem	
„Nagytényi központ komplex rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt keretében színpadtechnikai berendezések szállítása	25 000	31 750	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013-02-28	45 nap	nem	
Árubeszerzés összesen	189 361	235 056					
II. Építési Beruházás							

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték nettó összeg (eFt)	becsült érték bruttó összeg (eFt)	Javasolt eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
Arany János sportpálya rekonstrukció	19 685	25 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Kanyargó utca vízelvezetése	18 110	23 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.08.	2013.09.-2013.11	nem	
Táncsics Mihály út útépítés	21 181	26 900	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.05.	2013.06.-2013.09.	nem	
Török Bálint utca I. ütem útépítés	45 276	57 500	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.08.	2013.09.-2013.11.	nem	
Tátra utca (Maros-Zala)	21 890	27 800	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.05.	2013.07.-2013.09.	nem	
Géza utca útfelújítás	18 197	23 110	Kbt. 122/A § szerint	2013.09.	2013.09.-2013.11.	nem	
Hasadék utca útfelújítás	11 150	14 160	Kbt. 122/A § szerint	2013.09.	2013.09.-2013.11.	nem	
Járda felújítások térkövel	47 244	60 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.03.	2013.05. és 2013.08.	nem	
Fehérhegy lépcső felújítása, átépítése	23 622	30 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték nettó összeg (eFt)	becsült érték bruttó összeg (eFt)	Javasolt eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
Bartók óvoda járda felújítása játszóudvaron	1 181	1 500	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.03.	2013.06.-2013.08.	nem	
Leányka óvoda épület hőszigetelése (bölcsive együtt)	19 685	25 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Leányka óvoda tető hőszigetelése (bölcsivel együtt)	19 685	25 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Bartók iskola homlokzat hőszigetelés	27 559	35 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Gádor utcai iskola faház homlokzatfelújítás és tereprendezés	15 748	20 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Gádor utcai iskola homlokzatfelújítás hátsó bejáratnál	394	5 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Herman Ottó iskola Pannónia u.-i épület homlokzatfelújítás	23 622	30 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
Nádasdy Kálmán iskola Szt. István tér nyílászárók cseréje IV. ütem	7 874	10 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték nettó összeg (eFt)	becsült érték bruttó összeg (eFt)	Javasolt eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
Rózsakerti iskola tornaterem nyílászáró és homlokzat	27 559	35 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	nem ismert	nem ismert	nem	csak ha az iskola nem nyer a KEOP pályázaton
Budai Nagy Antal Gimnázium nyílászáró csere folytatása	83 519	106 069	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	a becsült érték valamennyi ütemet magában foglalja. Idén megvalósítandó br. 20.000 e Ft.
Kempelen Farkas Gimnázium sportpályák kialakítása, felújítása I.ütem	43 678	55 471	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	a becsült érték valamennyi ütemet magában foglalja. Idén megvalósítandó br. 20.000 e Ft.
Polgármesteri Hivatal Városháza külső nyílászárók cseréje IV. ütem	67 064	85 171	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.06.	2013.08.-2013.10.	nem	a becsült érték valamennyi ütemet magában foglalja. Idén megvalósítandó br. 25.000 e Ft.
Polgármesteri Hivatal Nagytényi ÜSZI nyílászáró csere	4 094	5 200	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.04.	2013.06.-2013.08.	nem	
XXII. kerületi Szakorvosi Rendelőintézetben gépészet és mosdók részleges felújítása	664 126	843 440	nyílt	2013.04.	2013.06.-2013.11.	nem	a becsült érték valamennyi ütemet magában foglalja. Jelen projekt értéke: br. 30.000 e Ft, egyéb projekt lásd 38. sor
Maci tagóvoda bővítése I. Épület átalakítása és toldalék építése, játszókert, megújuló energia	94 514	120 032	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.01.	2013.04.-2014.03.	nem	a beruházás részben uniós forrásból valósul meg. A pályázat kódszáma: KMOP-4.6.1-11-2012-0015

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték nettó összeg (eFt)	becsült érték bruttó összeg (eFt)	Javasolt eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
Kossuth L. u. 23. sz. alatti épület felújítása II ütem, szakipari és külső munkák	43 307	55 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.06.	2 hónap	nem	a becsült érték valamennyi ütemet magában foglalja. Idén megvalósítandó br. 5.000 e Ft.
Szelmann-ház bővítés II. ütemének kivitelezési munkái	39 370	50 000	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013-02-26	3 hónap	nem	
Bp. XXII. Ker. Szakorvosi Rendelőintézet épületének energetikai korszerűsítése	664 126	843 440	nyílt	2013.11.	2014.03.01.- 2014.10.31.	nem	a becsült érték valamennyi ütemet magában foglalja, jelen beruházás értéke nettó 164.274e Ft, a beruházás részben uniós forrásból valósul meg. A pályázat kódszáma: KEOP-5.5.0./A/12-2013-0135, egyéb projekt lásd 34. sor
Építési beruházás összesen	2 073 460	2 637 793					
III. Szolgáltatás megrendelés							
2012. évi nyári napközis foglalkozás kerületi iskolában tanulók részére	24 000	30 480	nyílt	2013.04.	2013.06.24.- 2013.08.16.	nem	

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték nettó összeg (eFt)	becsült érték bruttó összeg (eFt)	Javasolt eljárás típusa	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
Önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmények tűzvédelmi, munkavédelmi megbízotti feladatainak ellátása; tűzoltókészülékeinek és tűzvédelmi eszközeinek karbantartása és felülvizsgálata	48 000	60 960	nyílt	2013.06.	határozatlan	nem	
Budapest XXII. kerület tulajdonában lévő intézmények hibaelhárítása és karbantartása	72 000	91 440	nyílt	2013.03.	2013.06.-2016.05.	nem	
Kerületi Építési Szabályzat felülvizsgálata	7 500	9 525	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.08.	2013.09.-2014.08.	nem	
Kerületfejlesztési Konceptió és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (részajánlat tételi lehetőséggel)	5 500	6 985	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 122. §. (7) a) pontja szerint	2013.06.	2013.07.-2014.06.	nem	
Pályázati tanácsadói, pályázatírói és projekt menedzsment szolgáltatási feladatok ellátása	15 748	20 000	Kbt. 122/A § szerint	2013.11.	2014.01.01-2015.12.31	nem	
Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációs program a Játék utca térségében című projekt engedélyezési és kiviteli terve	23 000	29 210	hirdetmény nélküli tárgyalásos a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pont	2013.12.	2014.01.15.-2014.04.28	nem	
Szolgáltatás megrendelés összesen	195 748	248 600					

